
Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu  
un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve 

 

DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
Objekta “Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto 

inženierkomunikāciju pārbūve”, darbu organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA "BM-
projekts" izstrādātā būvprojekta datiem. 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā esošas 
celtniecības normas, ka arī LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".  

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības 
plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas 
prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības 
likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekšējas 
uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  

Visi celtniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 
būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  
1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas republikas 

normatīvo aktu prasībām; 
2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 

darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 
3)  novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
 

Objekta ģeogrāfiskais novietojums: 

 
1. attēls. Projektētais objekts (ar sarkanu kontūru atzīmēta Zlēku pamatskolas internāta ēka). 
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BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 
 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsarg nožogojumiem 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. Būvdarbu organizācijai ir jāvienojas ar bērnudārza 
vadību par būvdarbu secību un laukumu, lai organizētu darbu normālā režīmā. 

Vienlaicīgā ēkas ekspluatācijā un pārbūvē, jānodrošina nepārtrauktu pārējās ēkas korpusa darbība 
t.i. bērnudārza ēdnīca ar virtuvi, darba laikus iepriekš saskaņojot ar ēkas lietotāju. Izmantot 
tehnoloģijas ar minimāliem trokšņu avotiem. Organizēt īpašas pagaidu sienas, lai novērstu putekļu 
nokļūšanu bērnudārza funkcionējošā daļā. Ar šīm sienām arī jānorobežo bērnu un bērnudārza 
personāla iekļūšana darbu veikšanas zonā, ja tas nepieciešams.  
 

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES 
 

Būvlaukuma teritorijā nav paredzēts izvietot pagaidu ēkas un būves, strādnieku telpas un materiālu 
noliktavas paredzēts izvietot Zlēku pamatskolas internāta telpās, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un 
ēkas apsaimniekotāju. 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 
 

Autotransporta piebraukšana organizējama caur “Zlēku pamatskolas” teritoriju. Būvdarbu laikā 
transporta kustība objektā organizējama tā, lai transports neatrodas būvdarbu tehnikas darbu zonā. 
Būvuzņēmējam jāņem vērā tas, ka teritorijā ir ierobežota izmēra ceļi un laukumi. Izvēloties tehniku ar 
kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties transportu, ar kādu tiks veikta materiālu piegādi un 
būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības 
būvlaukumā.  

Vispārīgi 
 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 
km/h. Īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, ka darbi noris mācību iestādes teritorijā. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Transportlīdzekļu kustībai un manevrēšanai izmantojami 
esošie ceļi un laukumi. Izvēloties tehniku ar kādu paredzēts veikt būvdarbus, kā arī izvēloties 
transportu, ar kādu tiks veikta materiālu piegādi un būvgružu aiztransportēšanu no būvlaukuma, 
būvuzņēmējam jāņem vērā teritorijas īpatnības būvlaukumā. 
 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 
 

Būvobjektā nav paredzēta fiziskā apsardze. 
 

BŪVDARBU VEIKŠANA 
Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro videi draudzīgas  (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 

 ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; 
 samazināts enerģijas patēriņš; 
 samazināts ūdens patēriņš; 
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 videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; 
 atjaunojamu resursu izmantošana; 
 paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; 
 novatoriski risinājumi būvniecībā. 

 
Visiem būvobjektā esošajiem strādniekiem ir jābūt kvalificētiem energoefektīvas būvniecības 

veikšanā. Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāveic strādnieku apmācība, atbilstoši zaļā 
iepirkuma principiem, būvdarbu veikšanai. 

Ierīkojot būvlaukumu, apgaismojumam jāizmanto energoefektīvas apgaismes ierīces. Visu 
būvniecības laiku jāseko līdzi energopatēriņam pie būvdarbu izpildes. Nav pieļaujama nelietderīga 
elektroierīču darbība. Ūdens resursu izmantošanas kontrole atbilstoši vides aizsardzības prasībām 
būvdarbu laikā un videi draudzīgas būvniecības pamatprincipiem. Pielietojamo darbu izpildes metožu 
un tehnoloģiju kvalitātes kontroli veic būvuzraugs un autoruzraugs, atbilstoši spēkā esošajiem 
likumiem un normatīvajiem aktiem. 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik 
zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos apstākļos. Izmantojamajai 
būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir 
ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 

 
BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 

 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
5) uzņēmēja līguma kopijai, 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,  
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Ēku būvnoteikumu 7.3. nodaļā norādītā 
dokumentācija.  

Veicot atbildīgu būves konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu būves daļu  izbūvi, 
pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas 
aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 
būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus 
materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

 
BŪVDARBU VEIKŠANA 

Vispārīgi 
 

Būvuzņēmējam visu būvdarbu laiku jānodrošina piekļuves iespēja inženierkomunikāciju 
apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas apsaimniekotājam, kuriem nepieciešams būvdarbu laikā 
atrasties būvdarbu teritorijā norobežotajās būvdarbu zonās. Pirms augstāk minēto personu ieiešanas 
būvlaukuma norobežotajā zonā, būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža par atrašanos būvlaukumā 
un jāizsniedz caurlaides. Pēc instruktāžas noklausīšanās, augstāk minētās personas veic atbilstošus 
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ierakstus darba drošības žurnālā, ko apliecina ar savu parakstu, par drošības instruktāžas 
noklausīšanos. 

Pirms būvniecības veicami būvobjekta sagatavošanas darbi, tajā skaitā pagaidu ēku un būvju 
uzstādīšana, būvmateriālu novietnes ierīkošana, pagaidu inženierkomunikāciju ierīkošana. 

Veicot būvgružu izvešanu, tas jāveic noslēgtos konteineros, vai pārklājot kravas nodalījumus ar 
tīklu, kas nepieļauj būvgružu izkrišanu no transportlīdzekļa.  

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie un būvdarbu laikā skartie segumi vismaz tādā 
stāvoklī, kādā tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvdarbu veikšanas gaitā parādās plaisas vai kādas citas deformācijas esošajām ēkām, darbi ir 
jāpārtrauc. Par radušos situāciju jāinformē būvuzraugs, Pasūtītājs un projektētāja uzņēmuma pārstāvis. 
Jāveic atsevišķa deformēto ēku vai konstrukciju apsekošana un jāsastāda tehniskā apsekojuma akts, 
kurā konstatēts konstrukciju tehniskais stāvoklis un sniegts atzinums, par to vai drīkst turpināt 
būvdarbus. 
Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jaizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), un tas jāsaskaņo ar 
pasūtītāju, lietotāju un inženierkomunikāciju uzturētājiem par sekojošiem darbiem: 

• Materiālu piegādes laiku un transporta sarakstu; 

• Tranšeju izvietojumu un rakšanas laiku; 
• Inženiertīklu pārbūves laiku; 

Darbu veikšanas projektā uzrādāms paredzētais darbu ilgums, būvdarbu tehnoloģiskie procesi un 
tehnoloģiskās shēmas.  

Plānotā darbu secība uzrādīta būvdarbu veikšanas secības sadaļā. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic drošības instruktāža personālam, kam 

nepieciešams uzturēties būvdarbu teritorijā.  
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka teritorija ir ar ierobežotu piekļuvi un pirms iekļūšanas teritorijā ir 

jāsaskaņo darbinieku un transporta saraksts ar apsaimniekotāju un par drošību atbildīgajām personām.  
 

Būvdarbi 
 

Projekta ietvaros paredzēts veikt pārbūves darbus esošās Zlēku pamatskolas internāta ēkas 
pirmajam stāvam , kas atrodas Zlēku pamatskolas. Šīs projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas pirmā 
stāva grīdas konstrukcijas nomaiņu, logu un durvju nomaiņu, iekštelpu kosmētisko remontu un veikt 
inženiertīklu pārbūvi ēkā.  

Uzsākot būvdarbus nepieciešams veikt demontāžas darbus.  
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka būvdarbu laikā var būt nepieciešams nodrošināt Zlēku pamatskolas 

internāta ēkas bērnudārza ēdnīcas darbību un darbinieku atrašanos ēkā. Būvuzņēmējam jānodrošina 
visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai bērnudārza apmeklētājiem un darbiniekiem nodrošinātu 
piekļuvi darba telpām. Būvuzņēmējam jāveic bērnudārza darbinieku instruktāža par drošību 
būvlaukumā. Pēc instruktāžas noklausīšanās bērnudārza darbinieki to apliecina ar savu parakstu darba 
drošības žurnālā.  

Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka gan ēkas pārbūves būvdarbu laikā, gan būvmateriālu piegādes laikā 
jāievēro īpaša piesardzība un ierobežojumi trokšņu līmenim, jo teritorijā esošajās ēkās netiek 
pārtraukta darbība. Jebkura nepiederošu personu atrašanās būvlaukuma tuvumā ir saistīta ar 
paaugstinātu risku.  
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BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA 
 

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība būvdarbiem (DOP-2 rasējums):  
1. Būvlaukuma sagatavošanas un ierīkošanas darbi; 
2. Demontāžas darbi pārplānotajās telpās; 
3. Iekšējo inženiertīklu izbūve; 
4. Pārbūves darbu veikšana: 

4.1. Grīdas pamatkārtas izbūve; 
4.2. Jauno starpsienu ierīkošana; 
4.3. Logu un durvju nomaiņa; 
4.4. Iekšējās apdares ierīkošana; 
4.5. Jauna ieejas lieveņa izbūve. 

5. Teritorijas sakopšanas darbi pēc būvdarbu pabeigšanas; 
6. Pagaidu ēku un būvju aizvešana; 
7. Objekta nobeiguma darbi 
 

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

Būvniecības sagatavošana uzsākama tikai tad, ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumi un pasūtītājs iesniedzis būvvaldē nepieciešamos dokumentus, būvvalde izdara 
atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 
aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50 darbiniekiem.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši 
dokumenti: 

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 
polise, 

2) ja būvniecība tiks veikta par valsts līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzību - 
līguma kopiju par būvuzraudzību, 

3) būvuzrauga saistību rakstu, 
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, 
5) būvuzraudzības plānu. 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to 
robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un 
infrastruktūras objektiem. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  
1) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
2) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu. 
 Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus. 
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BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 
 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. nodaļas 124.punktam, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 
būvdarbu veicējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 

nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, 
automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas 
aktu (skat. Ēku būvnoteikumu 11., 12. un 13. pielikums). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu 
uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši 
iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu 
bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un 
sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 120. punktu,  būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina 
būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu (vispārīgo būvnoteikumu 8.pielikums). 
Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai 
netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt 
izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu 
atbilstību būvprojektam. 

Vispārīgo būvnoteikumu X.nodaļa "Autoruzraudzība" nosaka būvdarbu autoruzraudzības kārtību.  
Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, 

nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un būvprojekta, kā arī 
saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu gaitā autoruzraugs 
pārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus 
pārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 
atbilstību būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā 
paredzētajiem.  

Gan būvuzraugam, gan autoruzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un būvizstrādājumu 
ekomarķējumiem, ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju 
izpildes (atbilstības) pierādījums. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, saskaņā ar Vispārīgo 
būvnoteikumu XIII. sadaļu "Būvniecības kontrole".  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā 
atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais garantijas laiks, 
atbilstoši Ēku būvnoteikumu 176. punktam ir 3 gadi (otrās grupas ēkām).  
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 VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

1) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no 
piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

2) būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 
paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 
14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus 
atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. un 17. pantam. 

4) Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (7.5. nodaļas 135. 
punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un 
dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un 
sociāli pamatotam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto 
atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā 
radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību tā, lai 
netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt 
vidi, tai skaitā: 

1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 
2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 
3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 
4. piesārņot un piegružot vidi. 

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Būvgružu transportēšana no stāviem jānodrošina pa slēgtām novadcaurulēm. Būvgružu 

konteineriem jābūt nosegtiem. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  
Būvniecības laikā būvobjektā jāievēro ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas atbilstoši 

ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 
 lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides 

kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, 
būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

 nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos 
ūdens objektos un teritorijā; 

 veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un 
virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens 
ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī  neradītu apstākļus, 
kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

 ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības. 
 

Būvdarbi jāplāno un jāveic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtējo ēku iemītniekiem un 

apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt un atpūsties normālos 

apstākļos. Izmantojamajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis 

kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53). 
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Pieļaujamais trokšņa līmenis darba stundās: 

Trokšņa ekspozīcijas līmenis  Pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas ilgums 

87dB(A) (0.447Pa) 8h 00 min 

88dB(A) (0.502Pa) 6h 21 min 

89dB(A) (0.564Pa) 5h 02 min 

90dB(A) (0.632Pa) 4h 00 min 

91dB(A) (0.710Pa) 3h 10 min  

92dB(A) (0.796Pa) 2h 32 min 

93dB(A) (0.893Pa) 2h 00 min 

94dB(A) (1.002Pa) 1h 36 min 

95dB(A) (1.125Pa) 1h 16 min  

96dB(A) (1.262Pa) 1h 00 min  

 
  

 BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 
 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru kabineta 

(turpmāk MK) noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.nodaļas "Pieņemšana ekspluatācijā un 

atsevišķu darbu pabeigšana" prasībām. Otrās grupas ēkām, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, 

institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā, atbilstoši 

savai kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību 

tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, 

pasūtītājs veic šādas darbības : 

1. Otrās grupas būvēm: 

1.1. Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās 

novietnes izpilduzmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja 

mainījusies situācija apvidū; 

1.2. Ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu; 

1.3. Saņem atzinumu no iestādēm, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus 

1.4. Trešās grupas ēkām vai to daļām pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma papildus iestādēm, kas 

izdevušas tehniskos un īpašos noteikumus ir jāsaņem atzinums no: 

1.4.1.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta - par atbilstību ugunsdrošības prasībām;  
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1.4.2. Veselības inspekcijas - par atbilstību higiēnas prasībām 

1.5. Pasūtītājs būvvaldē vai Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos 

gadījumos birojā iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus): 

1.5.1. apliecinājumu par ēkas gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  2529  14. pielikums); 

1.5.2. būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar 

vispārīgajiem būvnoteikumiem; 

1.5.3. Visu institūciju atzinumus, kas izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus. Pasūtītājs par 

attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim var pieprasīt, lai attiecīgās 

institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei; 

1.5.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu; 

1.5.5. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai; 

1.5.6. būvdarbu žurnālu, kā arī  nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

1.5.7. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; 

1.5.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību 

nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību; 

1.5.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

1.5.10. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība; 

1.5.11. būvprojekta izstrādātāja atzinumu, par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību 

būvprojektam, ja nav noteikta autoruzraudzība; 

1.5.12. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; 

1.5.13. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

ēku energoefektivitātes jomā. 

1.6. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši ēku būvnoteikumu 107.1. apakšpunktam, 

papildus augstāk minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz: 

1.6.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju; 

1.6.2. aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. , 

Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis 

būvdarbus, pārstāvi. 

Ēku vai tās daļu ekspluatācijā pieņem būvvalde - būvvaldes būvinspektors un arhitekts, papildus 

pieaicinot citu būvvaldes amatpersonu, ja nepieciešams, birojs. Būvvalde vai birojs pēc saskaņošanas ar 

pasūtītāju un visu noteikti dokumentu saņemšanas nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas 
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nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē vai birojā. Tiek sastādīts akts par 

ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (Ēku būvnoteikumu 15.pielikums). Ēka vai tās daļa tiek 

uzskatīta par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu. 

PROGNOZĒJAMAIS DARBA ILGUMS 

Atbilstoši plānotajiem būvdabiem, būvniecības realizācijai nepieciešamas 3127.84 cilvēkstundas. 

Pieņemot, ka objektā vienlaicīgi strādās divas brigādes, katrā brigādē septiņi strādnieki būvdarbus 

iespējams realizēt 1.4 kalendārajos mēnešos. 

Pamatojums:  

14 (strādnieki) x 160 (darba stundas vienā mēsī) = 2240 (cilvēkstundas vienā mēnesī) 

Kopējais darba ilgums: 3148.59 (cilvēkstundas)/ 2240 (cilvēkstundas)=1.40 (mēneši) 

DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības 
aizsardzības apmācību, kas ietver: 

   1)  ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
   2)  instruktāžu darba vietā: 
        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 
        2.2) atkārtoto 
        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas 

žurnālos. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 

aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts 
darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un 
iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto 
objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

 Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.  
Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 
normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 
darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 
apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, 
kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 01.04.2009.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas 
vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar 
norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, 
ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu 
un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 
(aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs 
kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, 
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būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, 
lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas 
instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic 
uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo 
iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropetāji), kuriem ir 
apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai 
un  pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 
smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 
Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 
 

 Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar 
LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu" 
un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  
prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz 
stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot 
ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja 
risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto 
neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzību un nosaka pasākumus darba vides riska 
samazināšanai vai tā novēršanai. 

Ja darbs veicams augstumā, jo īpaši, ja darba virsma ir no neizturīgiem materiāliem, darba virsmu 
nožogo un nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku nodarbināto un citu cilvēku 
drošībai un veselībai, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas ergonomikas prasības un principi. 

Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības 
prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas novērš 
kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, darba devējs 
nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, kuri projektēti kritiena ierobežošanai un apturēšanai. Darba devējs nodrošina darba 
aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju un tehnisko 
dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām. 

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 
iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 
bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laikapstākļi nerada risku nodarbināto drošībai un 
veselībai. 

Sastatņu montāžu un pieņemšanu veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības 
prasības, strādājot augstumā”. Būvuzņēmējs norīko darba aizsardzības speciālistu vai citu kompetentu 
un atbilstoši apmācītu nodarbināto, kas ir atbildīgs par sastatnēm (turpmāk - par sastatnēm atbildīgais 
speciālists). Sastatnes montē, demontē vai būtiski pārveido tikai par sastatnēm atbildīgā speciālista 
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uzraudzībā, un to dara tikai tādi nodarbinātie, kas ir apmācīti saskaņā ar "Darba aizsardzības prasības, 
strādājot augstumā" 90. punktā noteiktajām prasībām. 

Par sastatnēm atbildīgais speciālists, izvēloties piemērotākās sastatnes ņem vērā: 
1. paredzamo darbu apjomu un raksturu; 
2. darbu veikšanas vietu un apstākļus, tai skaitā laikapstākļus; 
3. darba vietas izvietojumu, augstumu, platumu un nepieciešamo sastatņu slodzes izturību, 

paredzamo sastatņu stiprinājumu skaitu un tipu; 
4. personu skaitu, kas vienlaikus veiks darbus uz sastatnēm, kā arī to svaru un auguma 

parametrus; 
5. darbam nepieciešamo aprīkojumu un materiālu daudzumu, svaru un citus parametrus. 

Par sastatnēm atbildīgais speciālists novērtē sastatņu stiprību un stabilitāti, veicot aprēķinus, ja dati 
par sastatņu stiprību  un stabilitāti nav pieejami vai neattiecas uz paredzēto sastatņu konstrukciju. Šādi 
aprēķini nav nepieciešami, ja sastatnes tiek montētas saskaņā ar standarta konfigurāciju (tipveida 
risinājumu), kas atbilst Latvijas standartu LVS EN 1280-1:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski 
ražotiem komponentiem – 1. daļa: Izstrādājumu specifikācija”, LVS EN 12810-2:2004 "Fasāžu 
sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem — 2.daļa: Īpašas metodes konstrukciju 
projektēšanai", LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekārtas — 1.daļa: Sastatnes — konstrukcijas 
prasības un vispārīgais dizains" un LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu darba iekārtas — 3.daļa: Slodzes 
pārbaude" prasībām. Atbildīgais speciālists par sastatnēm sastāda sastatņu montāžas, demontāžas un 
lietošanas plānu. Pieņemot sastatnēm ir jābūt pilnībā nokomplektētām, atbilstoši augstāk minētajiem 
standartiem (ja sastatņu risinājums ir tipveida) vai atbildīgās personas aprēķinam (nestandarta sastatņu 
risinājuma gadījumā). Sastatnēm ir jāatrodas uz stabilas pamatnes, tām ir jābūt noenkurotām pie ēkas 
fasādes, jābūt uzstādītām visām drošības barjerām un kāpnēm. Sastatņu virsmām jābūt neslīdīgām. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

 
 Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu 

sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī vai var droši 
pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba 
kartībā.  

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

 
Pārvietojot smagumus,  jāievēro sekojošas prasības: 
1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 
5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura,  tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 
 

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 
 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 
Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
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Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 
vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  

 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru 
kabineta noteikumu Nr.333, izdotu Rīgā, 2015. gada 21. jūlijā, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām.  

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 
sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami ūdens-putu (4 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar 
atbilstošām zīmēm. Uz katriem 400 m2 no rekonstruējamās ēkas platības, jāparedz 4 gab. 4l ūdens putu 
ugunsdzēšamie aparāti. Kopā 40 ugunsdzēšamie aparāti. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda 
darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni. 
 
 
Sastādīja:        Reinis Karasevs 
 
Pārbaudīja:                   Deniss Mišeņins 

   SIA "BM-projekts" būvinženieris 
   LBS būvprakses sertifikāts  

Nr.20-6482
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PIELIKUMI 
1.PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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2.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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