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Inform
ācija ņem

ta no inventarizācijas lietām
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Zlēku pam
atskolas internāta ēkas

pirm
ā stāva telpu un ar to saistīto

inženierkom
unikāciju pārbūve

"Skola", Zlēku pag., V
entspils

novads, LV-3617

R
einis Karasevs
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a shēm

a
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P
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PIEZĪM
ES:

1.
Būvdabri veicam

i vienā kārtā;
2.

Projektā paredzēts ēkas Zlēku pam
atskolas internāta ēkas pirm

ā stāva ēkas pārbūve, logu un
durvju nom

aiņa, esošo iekšējo inženierkom
unikāciju nom

aiņa;
3.

Projekta ievaros nav paredzēts izbūvēt ārējos inženiertīklus;
4.

Teritorijā paredzēts izvietot vienu būvgružu konteineri, kura atrašanās vietu būvuzņēm
ējam

 ir
jaizvērtē uz vietas objektā;

5.
D

arbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas paredzēts izvietot esošajā ēkā, to iepriekš
saskaņojot ar pasūtītāju;

6.
H

igiēnas vajadzībām
 izm

antot ēkā esošo tualeti, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un ēkas
uzturētāju;

7.
Būvm

ateriālus uzglabāt esošās ēkas telpās, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju;
8.

Pie ieejas ēkā izvietotas sekojošas zīm
es: 2.2, 2.6,

 6.2 (zīm
es skatīt paskaidrojum

a raksta
pielikum

ā);
9.

Iebrauktuve būvlaukum
ā organizējam

a pa Zlēku pam
atskolas esošo piebraucam

o ceļu;
10.

Elektrības padevi būvdarbu laikā organizēt no esošā ēkas pieslēgum
a uzstādot

kontrolskaitītāju;
11.

Izveidojot pagaidu pieslēgum
us un uzstādot skaitītājus to iepriekš jāsaskaņo ar attiecīgo

kom
unikāciju turētājiem

 un jāpieaicina attiecīgo kom
unikāciju turētāju pārstāvis;

12.
U

z būvniecības laiku būvobjektā jānodrošina ūdens būvniecības vajadzībām
. Ū

deni paredzēts
ņem

t esošā ūdensvada, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un tīklu uzturētāju;
13.

Autotransporta piebraukšana un aizbraukšana paredzēta pa Zlēku pam
atskolas teritoriju, īpaša

uzm
anība jāpievērš, ja būvdarbi notiek m

ācību sem
estra laikā;

14.
D

etalizētu aprakstu par autotransporta kustību teritorijā skatīt paskaidrojum
a rakstā;

15.
Būvuzņēm

ējam
 izstrādājot D

VP jāsaskaņo pagaidu pieslēgum
a vietas ar Pasūtītāju un

inženierkom
unikāciju turētājiem

;
16.

Pēc būvdarbu veikšanas jāsakopj un jāatjauno visa būvdarbu laikā skartā teritorija;
17.

Ja būvdarbu veikšanai tiek izm
antota blakus esošo zem

es īpašnieku teritorija, kam
 iepriekš ir

jābūt saskaņotam
, teritorija ir jāsakopj un jāatjauno;

18.
Būvgružus savākt noslēgtos konteineros un transportēšanas laikā tos pārklāt;

19.
Būvm

ateriālu piegādi un būvgružu izvešanu no objekta veikt laika posm
os, kad būvlaukum

ā un
piebraucam

ajos ceļos nav atvērtu tranšeju;
20.

Būvuzņēm
ējs ir atbildīgs par drošību būvlaukum

a teritorijā un arī ārpus norobežotās teritorijas;
21.

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojam
i visi sabojātie segum

i;
22.

R
asējum

us skatīt kopā ar paskaidrojum
a rakstu;

23.
R

asējum
am

 ir tikai inform
atīva nozīm

e;
24.

Izm
ērus nedrīkst m

ērīt, izm
ēri lasām

i no rasējum
a lapas.
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